

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FALTICENI
Nr. 34076 / 15.11.2024

Proiect

HOTARARE

***privind prelungirea duratei de implementare a proiectului REABILITARE TERMICA
SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA" – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1, Operatiunea B pana la data de 31.12.2025, în conformitate cu prevederile
OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea
programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020, cu
modificările si completările ulterioare***

Consiliul Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava:

Având in vedere:

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 34075 /15.11.2024;
În baza prevederilor O.U.G nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 cu modificările si completările ulterioare, ale Instrucțiunii AM POR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c si alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a) și e) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului **REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA"** încadrat pe categoria 4 – *nefinalizate*, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023, cu modificările si completările ulterioare, **până la data de 31.12.2025.**

Art. 2. (1) Se asigură angajamentul financiar pentru finalizarea integrala a activitatilor proiectului de investitii **REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA"** pentru activitatile realizate dupa data de 31.12.2023.

(2) Cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului realizate dupa data de 31.12.2023 sunt in cuantum de **1.278.961,88 lei inclusiv TVA** si vor fi sustinte din bugetul local.

Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Fălticeni se angajează să asigure funcționalitatea proiectului **REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA"** după finalizare.

Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat
Secretar general municipiu
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECȚIA INVESTIȚII
Nr. 34076 / 15.11.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a proiectului REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA"– Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B pana la data de 31.12.2025, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020, cu modificările si completările ulterioare

Contractul de lucrari nr. 18464 in data de 21.08.2019 cu Asocierea SC PETER GROUP SRL si SC SERVAL SOLUTIONS SRL a incetat la data de 02.06.2023 conform Actului aditional nr. 5. Procentul lucrarilor executate pana la aceasta data este de 84,48%, din total lucrari.

In data de 10.10.2023 s-a transmis adresa cu numar de inregistrare 27569/10.10.2023 catre asocierea SC PETER GROUP SRL –SC SERVAL SOLUTIONS SRL prin care s-a transmis notificarea privind incetarea contractului, in temeiul art. 25, 26 din contract. Conform art. 7 din contract, termenul initial de executie a lucrarilor a fost de 6 luni, iar printr-un numar de 5 acte aditionale (la solicitarea executantului) a fost prelungit succesiv termenul de executie, ultimul convenit fiind pana la data de 02.06.2023. Intrucat nu s-a facut o alta solicitare de prelungire a termenului de executie a lucrarilor si nu a fost incheiat un alt act aditional, contractul a incetat de drept la expirarea termenului.

Din situatiile de lucrari depuse in perioada contractuala a rezultat ca nu s-au executat obligatiile asumate in conformitate cu clauzele stipulate in contract. In acest sens, s-a realizat un raport de evaluare a lucrarilor efectiv executate, sub aspectul cantitatilor si al conformitatii. Ca urmare a raportului de evaluare s-a decis continuarea executiei lucrarilor prin lansarea unei noi proceduri de achizitie de lucrari, in scopul finalizarii lucrarilor care fac obiectul contractului de lucrari nr. 18464/21.08.2019.

In data de 16.09.2024 s-a semnat contractul de lucrari nr. 26199 pentru realizarea lucrarilor ramase de executat.

Aceasta solicitare de prelungire a perioadei de implementare survine ca urmare a situatiei/stadiului in care se afla lucrarile de reabilitare termica a Școlii Gimnaziale "Ioan Ciurea" din municipiul Falticeni (lucrari de crestere a eficientei energetice si lucrari conexe care contribuie la implementarea proiectului).

Asfel este necesară o hotărâre a Consiliului Local **privind prelungirea duratei de implementare a proiectului REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA"– Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B pana la data de 31.12.2025, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020 cu modificarile si completarile ulterioare.**

Direcția Investiții
Director Silviu-Haralambie Rusu

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 34075 / 15.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a proiectului REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA"– Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B pana la data de 31.12.2025, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020, cu modificările si completările ulterioare

Conform instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) emisă de Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, beneficiarul "se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia" și poate solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025 pentru proiecte încadrate în categoria NEFINALIZATE.

Din situațiile de lucrări depuse în perioada contractuală a rezultat că nu s-au executat obligațiile asumate în conformitate cu clauzele stipulate în contract. În acest sens, s-a realizat un raport de evaluare a lucrărilor efectiv executate, sub aspectul cantităților și al conformității. Ca urmare a raportului de evaluare s-a decis continuarea executiei lucrărilor prin lansarea unei noi proceduri de achiziție de lucrări, în scopul finalizării lucrărilor care fac obiectul contractului de lucrări nr. 18464/21.08.2019.

În data de 16.09.2024 s-a semnat contractul de lucrări nr. 26199 pentru realizarea lucrărilor rămase de executat.

Această solicitare de prelungire a perioadei de implementare survine ca urmare a situației/stadiului în care se afla lucrările de reabilitare termică a Școlii Gimnaziale "Ioan Ciurea" din municipiul Falticeni (lucrări de creștere a eficienței energetice și lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului).

Față de cele prezentate, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind **prelungirea duratei de implementare a proiectului REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA"– Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B pana la data de 31.12.2025, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020 cu modificările si completările ulterioare.**

Inițiator,
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman