
 

                                                                    R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
    CONSILIUL LOCAL  

Nr. 34692 / 21.11.2024 
                                                                                                                        Proiect  

HOTARARE 
privind aprobarea  devizului general actualizat și a indicatorilor economici 

actualizați, în urma aprobării dispoziției de șantier nr. 1, pentru  obiectivul de  
investitii  „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI 

TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 DECEMBRIE, STR. 
DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. REPUBLICII, STR. ARMATEI)”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, 
precum și actualizarea sumei reprezentand categorii de cheltuieli finantațe de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
      -   referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 34687 
/21.11.2024; 

         În baza prevederilor O.U.G nr. 85/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny" şi a Ordinului nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -d) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907 din 29 
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c si alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a) 
şi e) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat, în urma aprobării dispoziției de șantier 

nr. 1, pentru obiectivul de investiții „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN 

MUN. FĂLTICENI TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 
DECEMBRIE, STR. DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. REPUBLICII, STR. 
ARMATEI)”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă indicatorii economici actualizați, în urma aprobării dispoziției de 

șantier nr. 1, pentru obiectivul de investiții „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE 

ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 
DECEMBRIE, STR. DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. REPUBLICII, STR. 
ARMATEI)”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiul Fălticeni a sumei de 
528.600,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform 
prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții 

prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, 

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrate din prezenta hotărâre. 
Art.5. Orice alte dispoziții contrare se abrogă. 
Art.6. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 

asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
                     INIŢIATOR 
                        PRIMAR 
     Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                      
 
 

                                                                                           
                                                                   AVIZAT  

                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                    Jr.  Mihaela Busuioc 

                                                                                                                                                  
                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



România 
Judetul Suceava 
Direcția de Dezvoltare Locală 
Nr. 34701 / 21.11.2024 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 
economici actualizați, în urma aprobării dispoziției de șantier nr.1, pentru  obiectivul de  

investitii  „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI 
TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 DECEMBRIE, STR. 
DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. REPUBLICII, STR. ARMATEI)”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și 
actualizarea sumei reprezentand categorii de cheltuieli finantațe de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului 
 
 

   
            Municipiul Fălticeni și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 
derulează în prezent contractul de finanțare pentru Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny” înregistrat sub nr. 2238/08.09.2023, privind realizarea obiectivului de 
investiții ”Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Fălticeni – TRONSON I 
(str. Sucevei, b-dul Revoluției, str. 13 Decembrie, str. Dimitrie Leonida, str. Matei 
Millo, str. Republicii, str. Armatei)”. 
 Contractul de execuție lucrări având ca obiect: ”Reabilitare rețea de străzi 
urbane în Municipiul Fălticeni – TRONSON I (str. Sucevei, b-dul Revoluției, str. 13 
Decembrie, str. Dimitrie Leonida, str. Matei Millo, str. Republicii, str. Armatei)”, 
încheiat între municipiul Fălticeni și SC ELBI SA înregistrat sub nr. 836/10.01.2024, se 
derulează conform Proiectului tehnic de execuție nr.11/2023, elaborat de către  SC 
COMPLET RUTIER SRL și în conformitate cu AC nr. 64/13.06.2024.  
     Pe perioada execuției lucrărilor la obiectivul menționat mai sus, s-a constatat faptul că 
este necesar executarea unor lucrări cu caracter neprevăzut, ce nu au putut fi stabilite și 
estimate la data întocmirii proiectului tehnic, respectiv, pe strada Matei Millo în zona 
Gării, pe sectorul cuprins între  km.0+025÷0+116 s-au identificat infiltrații de apă 
provenite atât din precipitațiile atmosferice dar și din acumulările de apă de pe versanții 
din zonă, astfel încât, apa stagnează/băltește pe platforma drumului (acostament, 
carosabil..). 
Având în vedere faptul că sub acțiunea factorilor climaterici, rețeaua rutieră se 
degradează în mod inevitabil, dar mai ales faptul că acțiunea apei reprezintă factorul cel 
mai distructiv al drumurilor, întrucât aceasta se infiltrează în straturile rutiere ducând la 
apariția unei game largi de defecțiuni: diminuarea capacității portante a sistemului rutier, 
tasări, alunecări.., pentru captarea și evacuarea acesteia, proiectantul a dispus 
următoarele soluții:  

o realizarea unui dren tip filtru invers pentru captarea și evacuarea apelor subterane 
pe o lungime de 95 ml; 

o realizarea unui sisten de canalizare pluvială pentru asigurarea scurgerii și 
evacuării apelor pluviale de pe platforma străzii, prin montarea a 9 buc, guri de 
scurgere cu sifon și depozit. Acestea se vor racorda la rețeaua de canalizare 
pluvială existentă în zonă. 



        Față de cele prezentate, menționăm că lucrările privind execuția drenului și a gurilor 
de scurgere cu sifon și depozit au devenit necesare pe parcursul derulării lucrărilor de 
construcții, deși nu au fost incluse în procedura de achiziţie iniţială. Prin urmare, execuția 
acestor lucrări suplimentare presupune costuri suplimentare și totodată modificarea 
contractului de achiziție publică privind execuția lucrărilor, motiv pentru care, solicităm 
decontarea acestora din capitolul 5, pct.5.3 – Cheltuieli diverse și neprevăzute, cuprinse 
în Devizul General al obiectivului menționat. Valoarea totală estimată a lucrărilor 
suplimentare a fost stabilită prin raportare la prețul materialelor și a manoperei valabile la 
data prezentei propuneri și este de 156.729,25 lei cu TVA, reprezintand 1,25 %, din 
valoarea de executie contractată (12.547.061,56 lei cu TVA), respectându-se astfel 
încadrarea în prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii unui act adițional.  Analizand 
anexa 2.2c și devizul general rezultat ca urmare a propunerii din dispoziția de șantier 
nr.1, unde se observă o creștere a valorii la capitolul „alte capacități” de la 
2.405.089,03 lei aprobată prin HCL după finalizarea achizițiilor, la 2.561.818,28 lei 
respectiv, creșterea valorii totale a investiției aprobată prin HCL după finalizarea 
achizițiilor de la 16.044.411,58 lei la 16.045.860,33 lei ca urmare a propunerii din 
dispoziția de șantier nr.1 și implicit, creșterea valorii finanțate de la bugetul de stat, de la 
15.515.811,58 lei sumă rezultată în urma achiziției privind execuția lucrărilor, la 
15.517.260,33 lei sumă rezultată ca urmare a dispoziției de șantier nr.1. Avand în vedere 
cele prezentate mai sus, precizăm că, valoarea totală a investiției se încadrează în suma 
alocată prin Contractul de finanțare nr. 2238/08.09.2023. 
       In acest sens, propun Cosiliului Local al Municipiului Fălticeni, aprobarea devizului 

general actualizat și a indicatorilor economici actualizați în urma aprobării dispoziției de 

șantier nr.1, pentru  obiectivul de  investitii  „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI 

URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, 

STR. 13 DECEMBRIE, STR. DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. 

REPUBLICII, STR. ARMATEI)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”, precum și actualizarea sumei reprezentand categorii de 

cheltuieli finantațe de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în valoare de 

528.600, 00 lei. 

           

             Intocmit, 

Director Directia de Dezvoltare Locală 

        ing. Cătălin Fodor                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
România 
Judetul Suceava 
Primăria municipiului Fălticeni 
Primar 
Nr. 34687 / 21.11.2024 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor economici actualizați, în urma aprobării dispoziției de șantier nr.1, 
pentru  obiectivul de  investitii  „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN 
MUN. FĂLTICENI TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 

DECEMBRIE, STR. DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. 
REPUBLICII, STR. ARMATEI)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național 
de investiții „Anghel Saligny”, precum și actualizarea sumei reprezentand categorii 

de cheltuieli finantațe de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 
 
 
          În vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în 

dezvoltarea infrastructurii de bază și pentru susținerea realizării obiectivelor de 
investiții care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esențiale pentru 
creșterea vieții în localitățile din Romania, punandu-se accent, în conformitate cu 
obligațiile prevazute în legislația internă și europeana, a fost aprobat Programul 
național de investiții „ Anghel Saligny”.  

           Municipiul Fălticeni, propune reabilitarea unor strazi  importante pentru 
regiunea in care se situeaza, fiind o necesitate din punct de vedere social si economic, 
zona fiind in plina dezvoltare, se construiesc ansambluri de locuinte noi si diferite 
obiective publice si private, iar realizarea lucrarii va imbunatati considerabil starea 
tehnica si implicit confortul si siguranta circulatiei. Căile de acces la drumul european 
și la drumul național, pot favoriza prin amenajarea  lor  un confort sporit circulației 
rutiere, dezvoltarea turismului zonal, municipiul Fălticeni fiind amplasat într-o regiune 
coliniară deosebit de frumoasă, cu vii, livezi, iazuri și izvoare de suprafață. Datorită 
condițiilor nesatisfăcătoare existente în prezent, pentru siguranța și confortul circulației 
există pericolul ca, în cazul unor evenimente de forță majoră accesul autovehiculelor 
aparținând pompierilor, armatei, poliției sau alte organe ale statului, să nu se poată 
face în timp util, punând în pericol siguranța și chiar viața locuitorilor. Reabilitarea 
rețelelor de străzi propuse, are un impact benefic asupra mediului, înlesnind 
desfășurarea activităților economice de transport și totodată va crește gradul de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate.  

Obiectivul de investiție „ REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. 
FĂLTICENI TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 
DECEMBRIE, STR. DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. REPUBLICII, 
STR. ARMATEI)” a fost inclus în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, fiind 
încheiat contractul de finanțare inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Lucrărilor Publice și 
Administrației, sub nr. 2238/08.09.2023, în valoarea totala de  20.605.581,99 lei, 
avand alocata de la bugetul de stat suma de 20.000.000 lei si contributie de la bugetul 
local in suma de 605.581,99 lei.  



      Odată cu finalizarea procedurilor de achiziție publică, a fost actualizat devizul 
general și  indicatorii economici dar, pe perioada execuției lucrărilor la obiectivul 
menționat mai sus, s-a constatat faptul că este necesar executarea unor lucrări cu 
caracter neprevăzut, ce nu au putut fi stabilite și estimate la data întocmirii proiectului 
tehnic, drept pentru care, s-a emis dispoziția de șantier nr.1 care propune lucrări 
necesare pentru continuarea lucrărilor de construcții. Analizand anexa 2.2c și devizul 
general rezultat ca urmare a propunerii din dispoziția de șantier nr.1, unde se observă 
o creștere a valorii la capitolul „alte capacități” de la 2.405.089,03 lei aprobată prin 
HCL după finalizarea achizițiilor, la 2.561.818,28 lei respectiv, creșterea valorii totale a 
investiției aprobată prin HCL după finalizarea achizițiilor de la 16.044.411,58 lei la 
16.045.860,33 lei ca urmare a propunerii din dispoziția de șantier nr.1 și implicit, 
creșterea valorii finanțate de la bugetul de stat, de la 15.515.811,58 lei sumă rezultată 
în urma achiziției privind execuția lucrărilor, la 15.517.260,33 lei sumă rezultată ca 
urmare a dispoziției de șantier nr.1, propun Cosiliului Local al Municipiului Fălticeni, 
aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizați, în urma 
aprobării dispoziției de șantier nr.1, pentru  obiectivul de  investitii  „REABILITARE 
REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-
DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 DECEMBRIE, STR. DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI 
MILLO, STR. REPUBLICII, STR. ARMATEI)”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și actualizarea sumei reprezentand 
categorii de cheltuieli finantațe de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în 
valoare de 528.600, 00 lei. 

 
 
 
 
                                                                     PRIMAR 
                                                       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


