

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind majorarea pretului contractului de achizitie publica având ca obiect proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitie „ REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI” și aprobarea devizului general actualizat al proiectului

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:

Având în vedere:

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 31889/16.11.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Investiții înregistrat sub nr. 31892/16.11.2023;
- Axa prioritară: 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de Investiții: 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea: C – Iluminat public, Apel de proiecte nr: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni;

- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii și comerț, Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, activități sportive și de agrement și Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului conservarea monumentelor istorice și de arhitectura;

În baza prevederilor O.U.G nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare , ale Ordinului nr. 1586/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c și alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a) și e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă majorarea pretului contractului de achizitie publica având ca obiect proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitie **REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI** nr. 8456/04.04.2022 încheiat între UAT MUNICIPIUL FALTICENI și asocierea ELECTROAXA S.R.L. – ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. cu valoarea de **1.147.952,74** lei fara TVA, valoarea finală a contractului fiind de **11.991.854,50** lei, fara TVA.

Art.2. Se aprobă actualizarea devizului general al proiectului **REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de achiziție publică de proiectare și execuție nr. 8456/04.04.2022 cu valoarea prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, prof. Marius-Claudiu Pintilii

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

Fălticeni: 17.11.2023
Nr. 211